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PNG Agro en marcha  

2º Informe de Rendición  

29 de marzo de 2022 

 

 

En el marco del cumplimiento de los compromisos del Componente 5 “Gestión, 

Monitoreo y Evaluación” del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro), 

se elabora el presente informe que resume los avances del plan, desde su inicio hasta febrero 

de 2022. El documento consta de un análisis general y un análisis particular para cada 

componente. 

La estrategia de trabajo y reporte, implicó conformar duplas o ternas interinstitucionales de 

personas responsables por cada componente, encargadas de coordinar acciones y sistematizar 

la información referente a cada compromiso del componente. El grupo coordinador del 

componente 51 diseñó planillas  de seguimiento con los datos específicos de cada compromiso, 

que posteriormente se entregaron a la dupla o terna representante de cada componente para 

su más fácil llenado. Cada componente entregó las planillas con los datos,  siendo éstas el 

insumo principal del presente informe2. 

 
 
1. Estructura de los compromisos del PNG Agro 

El PNG Agro cuenta con 83 compromisos distribuidos en cinco componentes, a saber:  
 
Componente 1: “Sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias con equidad de género” 
Componente 2: “Conocimiento, extensión y comunicación con perspectiva de género.” 
Componente 3: “Participación y empoderamiento de las mujeres del agro y el medio rural.”  
Componente 4: “Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la institucionalidad 

pública agropecuaria.” 
Componente 5: “Gestión, monitoreo y evaluación del plan.”  
 

 
En el siguiente gráfico se observa la importancia relativa de cada componente en el PNG 

Agro, según el porcentaje de compromisos, sobre un total de 83 compromisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Formado por Gabriela Molina, Silvia Tomassoni, Pablo Pegazzano y Paula Florit. 
2 El informe cuantitativo de rendición del PNG Agro fue elaborado por Silvia Tomassoni (DGRN – MGAP) y 
Gabriela Molina (INIA).  
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Gráfico 1. Distribución de los compromisos del PNG Agro por componentes 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 

 
Se puede ver que casi el 60% de los compromisos del PNG Agro se enfocan 

principalmente a los componentes 1 “Sistemas productivos y cadenas de valor agropecuarias 

con equidad de género” y 2 “Conocimiento, extensión y comunicación con perspectiva de 

género”, el 36% a los componentes 3 “Participación y empoderamiento de las mujeres del agro 

y el medio rural” y 4 “Fortalecimiento institucional de la perspectiva de género en la 

institucionalidad pública agropecuaria”, mientras el 6% corresponde al componente 5 “Gestión, 

monitoreo y evaluación”. 
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2. Estado de situación de los compromisos del PNG Agro 

El siguiente gráfico permite observar el estado de situación al 28 de febrero de 2022 del 

total de los compromisos. 

 
Gráfico 2. Estado de situación de los compromisos del PNG Agro al 28.2.2022 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 
 

Se puede apreciar que más de la mitad de los compromisos totales del PNG están en 

proceso, un 15 % de los compromisos están atrasados, el 7 % cumplidos y el 6% sujeto a medios. 

Por otro lado, un 19% de los compromisos no se han iniciado debido a que su comienzo previsto 

es posterior a la fecha de cierre del presente informe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7%

53%
15%

19%

6%

Cumplido

En proceso (en
ejecución)

Atrasado

No Iniciado (previsto
para fecha futura)

Sujeto a Medios



 
 

4 

 

Gráfico 3. Estado de situación de los compromisos del PNG Agro, por componente, al 
28.2.2022 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 

 
 

El gráfico 3 permite observar el estado de situación de cada componente, indicando el 

número de compromisos según su grado de avance.  

Hay en total 6 compromisos cumplidos, que corresponden a los componentes 2 y 4, 

independientemente de la fecha prevista de meta que tenga cada compromiso. A su vez, 44 de 

los 83 compromisos se encuentran en ejecución, de acuerdo a lo previsto. 

Asimismo, existen 21 compromisos que no se han iniciado, de los cuales 5 están sujetos 

a medios y los restantes están previstos para una fecha futura. Los componentes 2 y 3 son los 

que presentan una mayor cantidad de compromisos en esta situación. 

En un total de 83 compromisos, únicamente existen compromisos 12 atrasados, 

representando un 14% del total. Se aprecia que el componente 4 no presenta atrasos, mientras 

que el componente 1 es el que concentra el mayor número de compromisos atrasados. 

 

Al observar el estado de avance por componente, se evidencian que existen situaciones 

diferentes. El Gráfico 4 muestra que en el componente 1 “Sistemas productivos y cadenas de 

valor agropecuarias con equidad de género” el 74% de los compromisos se están desarrollando 

conforme a la planificación, identificándose 9% proyectados para fechas posteriores, 4% sujetos 

a medios y 61% en ejecución. Existen asimismo 26% de compromisos atrasados. Este 

componente no cuenta con ningún compromiso finalizado.  
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Gráfico 4. Estado de situación de los compromisos del Componente 1 al 28.2.2022 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 
 

 

El Gráfico 5 señala la situación de cumplimiento de los compromisos del componente 2, 

se puede ver que el 88% de los compromisos han sido cumplidos, están en proceso o no han 

sido iniciados a la fecha y un 12% están atrasados. 

 

Gráfico 5. Estado de situación de los compromisos del Componente 2 al 28.2.2022 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 
 

 
 
 
 
 
 
 

26%

61%

9%
4%

Atrasado

Cumplido

En proceso (en
ejecución)

No Iniciado (previsto
para fecha futura)

Sujeto a Medios

12%

12%

40%

28%

8%

Atrasado

Cumplido

En proceso (en
ejecución)

No Iniciado
(previsto para
fecha futura)



 
 

6 

 

El Gráfico 6 muestra que el componente 3 tiene un 87% de compromisos cumplidos, en 
proceso o no iniciado, tal como  estaba previsto. Por su parte, un 13% de los compromisos se 
encuentran atrasados. 
 
 

Gráfico 6. Estado de situación de los compromisos del Componente 3 al 28.2.2022 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 

 

Por su parte, el componente 4 tiene el 100% de compromisos cumplidos, en proceso o 
no iniciados, y ninguno atrasado, en relación a la meta fijada, no existiendo compromisos 
atrasados en este componente.  
 
 

Gráfico 7. Estado de situación de los compromisos del Componente 4 al 28.2.2022 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 
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Finalmente, el Gráfico 8 muestra la situación del componente 5 que tiene un 80% en 
ejecución, cumplido o no iniciado pero proyectado para una fecha posterior, mientras que el 
21% corresponde a compromisos atrasados.  
 

Gráfico 8. Estado de situación de los compromisos del Componente 5 al 28.2.2022 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 

 
 

3. Avance de los compromisos en función de los indicadores y metas de cumplimiento  

Para la realización del Gráfico 9 se excluyeron los compromisos que aún no tienen fecha 

prevista de inicio o proyectados para fechas posteriores a la del informe.  

Este indicador es el promedio del grado de avance de cada uno de los indicadores 

propuestos para cada compromiso. Cabe señalar que hay varios indicadores binarios que 

presentarán valor cero, hasta tanto no haya sido cumplido el objetivo en su totalidad. 

Actualmente no se cuenta con indicadores que nos muestren el grado de avance real de estos 

compromisos. 

 
Gráfico 9. Estado de avance de los indicadores de cumplimiento de los compromisos del PNG 

Agro al 28.2.2022 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los reportes institucionales 
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Viendo cada componente, se observa que el componente 4 presenta el mayor grado de 
avance, siendo un 62%. Mientras que el 5 presenta el menor con 5% de cumplimiento de las 
metas en los indicadores de cada compromiso. 
 


